

REPUBLICQUE DU BURUNDI



MINISTRE DES FINANCES, DU BUDGET
ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE

Direction Nationale de Contrôle
des Marchés Publics

N/Réf : 540.5/1029 /STSO/2024

Objet: Non objection au plan prévisionnel
de passation des marchés publics,
exercice 2024-2025

Monsieur le Directeur Général ,

Faisant suite à votre lettre N/Réf: ADB/2075/2024 du 14/08/2024 dont l'objet est repris en marge, j'ai l'honneur de vous informer que la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics constate que votre plan prévisionnel est conforme au modèle d'élaboration du plan prévisionnel.

Toutefois, vous voudrez vous rassurer que votre plan prévisionnel est publié sur le site de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) sous peine de nullité de vos marchés.

Veillez agréer, **Monsieur le Directeur Général** , l'assurance de ma considération distinguée.

ADB		
Réçu le... 22.8.24		
N° d'enregistrement... 9179		
Ref. No		
DG ADB	Date	Paragraphe
Date Limite d'Action		

COPIE POUR INFORMATION A :

- Monsieur le Ministre des Finances, du Budget et de la Planification Economique ;
- Monsieur le Secrétaire Exécutif de la DNCMP.

à
Bujumbura

NAF
pour considération et action
28/8/2024
DG

Bujumbura, le 22/08/2024

CSFL
NAF le 28/8/2024

A Monsieur le Directeur
Général de l'ADB
à
BUJUMBURA

LE DIRECTEUR NATIONAL
DE CONTROLE DES MARCHES
PUBLICS

Révéren NSHIMIRIMANA



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS, EXERCICE 2024/2025

N°	Objet du marché	Niveau de contrôle de la DNGMP	Mode de passation	Budget prévu en FBU	Source de financement	Date de correction des TDRs/DAO ou demande de décaissements	Date d'approbation des TDR/DAO ou demande de conditions	Date de publication de l'AO/Demande de cotations (ou demande de pièces jointes)	Date de clôture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché
1	Acquisition de 500 T-shirts pour la semaine de la diaspora	A posteriori	Demande de cotation	20 000 000	Etat	10/07/2024	12/07/2024	15/07/2024	22/07/2024	23/07/2024	24/07/2024	25/07/2024	30/07/2024
2	Acquisition des consommables et fournitures de bureau	A priori	Ouvert	55 000 000	Etat	10/07/2024	19/07/2024	22/07/2024	12/08/2024	14/08/2024	16/08/2024	23/08/2024	30/10/2024
3	Sélection d'un fournisseur d'accès à l'internet pour l'exercice 2024-2025	A priori	Ouvert	108.000.000	Etat	10/07/2024	19/07/2024	22/07/2024	12/08/2024	14/08/2024	16/08/2024	23/08/2024	-
4	Formation des cadres de la Cellule Gestion des Ressources Humaines sur le logiciel de gestion de la paie	A posteriori	Entente directe avec le fournisseur du logiciel	3 000 000	Etat	10/07/2024	19/07/2024	22/07/2024	12/08/2024	14/08/2024	16/08/2024	23/08/2024	25/09/2024
5	Recrutement d'une maison pour la maintenance des Maintenance des climatiseurs de l'ADB	A posteriori	Demande de cotations	3 000 000	Etat	11/07/2024	16/07/2024	17/07/2024	26/07/2024	29/07/2024	30/07/2024	31/07/2024	-
6	Recrutement d'une maison pour la maintenance du groupe électrogène de l'ADB	A posteriori	Demande de cotations	2 000 000	Etat	11/07/2024	16/07/2024	17/07/2024	26/07/2024	29/07/2024	30/07/2024	31/07/2024	-
7	Recrutement d'une maison pour la maintenance des équipements informatiques et des lignes téléphoniques internes l'ADB	A posteriori	Demande de cotations	3 000 000	Etat	11/07/2024	16/07/2024	17/07/2024	26/07/2024	29/07/2024	30/07/2024	31/07/2024	-

FINANCEMENT DE DEVI



N°	Objet du marché	Niveau de contrôle de la DNC/MIP	Mode de passation	Budget prévu en l'IBU	Source de financement	Date de conclusion des DRS/DAO ou demande de cotations	Date d'approbation des DRS/DAO ou demande de cotations	Date de publication du DAO/demande (ou demande de pro-forma)	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du ma
8	Sélection d'un garage pour l'entretien – réparation des véhicules de l'ADB	A posteriori	Ouvert	40 000 000	Etat	12/07/2024	17/07/2024	22/07/2024	31/07/2024	05/08/2024	08/08/2024	12/08/2024	
9	Recrutement d'une maison pour le service de sécurisation et gardiennage de l'ADB	A posteriori	Demande de cotations	8 000 000	Etat	12/07/2024	17/07/2024	22/07/2024	31/07/2024	05/08/2024	08/08/2024	12/08/2024	
10	Elaboration des signalétiques à afficher sur les bureaux exploitants des cybers café et autres petites entreprises offrant des services digitaux ainsi qu'aux cabinets d'avocat formés	A posteriori	Demande de cotations	4 500 000	Etat	12/07/2024	17/07/2024	19/07/2024	29/07/2024	01/08/2024	05/08/2024	7/08/2024	14/08/2024
11	Acquisition des uniformes pour le personnel	A posteriori	Ouvert	20 700 000	Etat	17/07/2024	23/07/2024	29/07/2024	19/08/2024	23/08/2024	29/08/2024	05/09/2024	20/11/2024
12	Production du kit de communication (2900 dépliant, 1000 booklets, 4 Roll Up standard, Roll Up digital et Mascotte gonflable) pour l'ADB	A posteriori	Ouvert	29 600 000	Etat	17/07/2024	19/07/2024	25/07/2024	13/08/2024	16/08/2024	20/08/2024	23/08/2024	23/09/2024
13	Sélection d'un hôtel pour la fourniture de services pour l'organisation d'un atelier de formation à l'endroit des exploitants des cybers café et autres petites entreprises offrant des services digitaux ainsi qu'aux cabinets d'avocat en Marie de Bujumbura	A posteriori	Pro-forma	2 000 000	Etat			17/07/2024	22/07/2024	24/07/2024	26/07/2024	30/07/2024	Août 2024

Montant réparti sur toute l'année



N°	Objet du marché	Niveau de contrôle de la PNGMP	Mode de passation	Budget prévu en FBU	Source de financement	Date de correction des TDRs/DAO ou Demande de cotations	Date de réapprobation des TDRs/DAO ou Demande de cotations	Date de publication du DAO/Demande de cotations (ou demande de pro-forma)	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché
14	Sélection d'un hôtel pour la fourniture de services pour l'organisation d'un atelier de formation à l'endroit des exploitants des cybers café et autres petites entreprises offrant des services digitaux ainsi qu'aux cabinets d'avocat dans la région Ouest	A posteriori	Pro-forma	2 000 000	Etat	-	-	19/07/2024	22/07/2024	24/07/2024	26/07/2024	30/07/2024	Août 2024
15	Sélection d'un hôtel pour la fourniture de services pour l'organisation d'un atelier de formation à l'endroit des exploitants des cybers café et autres petites entreprises offrant des services digitaux ainsi qu'aux cabinets d'avocat dans la région Centre	A posteriori	Pro-forma	2 000 000	Etat	-	-	19/07/2024	22/07/2024	24/07/2024	26/07/2024	30/07/2024	Septembre 2024
16	Travaux de réinstallation de la pancarte à l'aéroport international de Bujumbura	A posteriori	Ouvert	30 000 000	Etat	05/08/2024	12/08/2024	16/08/2024	28/08/2024	05/09/2024	12/09/2024	20/09/2024	23/10/2024
17	Recrutement d'un consultant pour élaborer un manuel de procédures pour l'ADB	A posteriori	Ouvert	10 000 000	Etat	13/08/2024	23/08/2024	29/08/2024	18/09/2024	23/09/2024	27/09/2024	09/10/2024	15/11/2024
18	Production des gadgets de communication (200 Calendriers muraux, 200 calendriers de table, 100 cartes de vœux, 400 blocs notes, 200 agendas, 200 fardees avec logo de l'ADB, 500 enveloppes personnalisées, 100 Clés USB, 100 porte-clés)	A posteriori	Ouvert	17 650 000	Etat	21/08/2024	26/8/2024	30/08/2024	20/09/2024	27/09/2024	01/10/2024	15/10/2024	16/12/2024



N°	Objet du marché	Niveau de contrôle de la DNCGMP	Mode de passation	Budget prévu en FJD	Source de financement	Date de confection des JDRS/DAO ou Demandes de cotations	Date d'approbation des Demandes de cotations	Date de publication du DAO/Demande (ou demande de pro-forma)	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché
19	Réalisation d'un spot publicitaire (français et kirundi) sur la plateforme d'enregistrement des sociétés en ligne et les services disponibles	A posteriori	Pro-forma	3 000 000	Etat	-	-	04/09/2024	12/09/2024	17/09/2024	20/09/2024	25/09/2024	25/10/2024
20	Sélection d'un hôtel pour la fourniture de services pour l'organisation d'un atelier de formation à l'endroit des exploitants des cybers café et autres petites entreprises offrant des services digitaux ainsi qu'aux cabinets d'avocat dans la région Est	A posteriori	Pro-forma	2 000 000	Etat	-	-	19/09/2024	23/09/2024	25/09/2024	30/09/2024	04/10/2024	Octobre 2024
21	Sélection d'un hôtel pour la fourniture de services pour l'organisation d'un atelier de formation à l'endroit des exploitants des cybers café et autres petites entreprises offrant des services digitaux ainsi qu'aux cabinets d'avocat dans la région Sud	A posteriori	Pro-forma	2 000 000	Etat	-	-	19/09/2024	23/09/2024	25/09/2024	30/09/2024	04/10/2024	Octobre 2024
22	Sélection d'un hôtel pour la fourniture de services pour l'organisation d'un atelier de formation à l'endroit des exploitants des cybers café et autres petites entreprises offrant des services digitaux ainsi qu'aux cabinets d'avocat dans la région Nord	A posteriori	Pro-forma	2 000 000	Etat	-	-	22/09/2024	23/09/2024	25/09/2024	30/09/2024	04/10/2024	Novembre 2024



N°	Objet du marché	Niveau de contrôle de la DNCMP	Mode de passation	Budget prévu en FBU	Source de financement	Date de confection des TDRS/DAO ou demande de cotations	Date d'approbation des TDRS/DAO ou demande de cotations	Date de publication du DAO/Demande de cotation (ou demande de pro-forma)	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché
23	Sélection d'un hôtel pour la fourniture des services relatifs à l'organisation d'un atelier de suivi-évaluation de la mise en œuvre des recommandations sur la stratégie de développement du secteur eau	A posteriori	Demande de cotations	2 000 000	Etat	20/11/2024	25/11/2024	28/11/2024	10/12/2024	16/12/2024	20/12/2024	26/12/2024	15/01/2025
24	Sélection d'un hôtel pour l'organisation de l'échange de vœux du personnel de l'ADB pour l'an 2025	A posteriori	Demande de cotations	5 000 000	Etat	21/11/2024	25/11/2024	02/12/2024	12/12/2024	16/12/2024	20/12/2024	22/12/2024	
25	Sélection d'un hôtel pour la fourniture des services relatifs à l'organisation d'un café de presse du 1 ^{er} semestre 2024-2025	A posteriori	Demande de cotation	2 500 000	Etat	21/11/2024	28/11/2024	04/12/2024	16/12/2024	20/12/2024	23/12/2024	27/12/2024	15/01/2025
26	Sélection d'un hôtel pour la fourniture des services de rafraîchissement lors de la célébration de la Journée internationale de la femme en faveur des femmes prestant au sein de l'ADB	A posteriori	Demande de cotation	3 000 000	Etat	27/01/2025	31/01/2025	03/02/2025	12/02/2025	17/02/2025	21/02/2025	25/02/2025	08/03/2025
27	Acquisition des chemises en pagne pour la commémoration de l'Indépendance Nationale	A posteriori	Demande de cotation	4 140 000	Etat	07/02/2025	14/02/2025	17/02/2025	28/02/2025	07/03/2025	14/03/2025	20/03/2025	20/05/2025
28	Sélection d'un hôtel pour la fourniture des services relatifs à l'organisation d'un café de presse du 2 nd semestre 2024-2025	A posteriori	Pro-forma	2 500 000	Etat	05/03/2025	07/03/2025	11/03/2025	20/03/2025	24/03/2025	27/03/2025	04/04/2025	02/06/2025
29	Sélection d'un hôtel pour la fourniture des services de rafraîchissement lors de la célébration de la Journée internationale du travail et des travailleurs	A posteriori	Demande de cotations	5 000 000	Etat	14/03/2025	18/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	02/04/2025	04/04/2025	11/04/2025	01/05/2025

N°	Objet du marché	Niveau de contrôle de la DN/CM	Mode de passation	Budget prévu en FBU	Source de financement	Date de confection des TDRs/DAO ou de la demande de cotations	Date d'approbation des TDRs/DAO ou de la demande de cotations	Date de publication du DAO/demande de cotations (ou demande de pro-forma)	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché
30	Sélection d'un hôtel pour la fourniture des services de rafraîchissement lors de la commémoration du 63 ^{ème} anniversaire de l'Indépendance du Burundi	A posteriori	Demande de cotations	3 500 000	Etat	14/03/2025	18/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	02/04/2025	07/04/2025	11/04/2025	01/07/2025
TOTAL FINANCEMENT ETAT				397 090 000									
FINANCEMENT EXTERIEUR													
1	Acquisition des licences pour messagerie Microsoft 365 business standard pour 60 personnes	-	Procédures de la Banque Mondiale	45 000 000	Banque Mondiale	11/07/2024	25/07/2024	02/08/2024	04/09/2024	12/09/2024	20/09/2024	22/09/2024	30/09/2024
2	Acquisition d'un logiciel de gestion financière pour l'ADB	-	Procédures de la Banque Mondiale	90 000 000	Banque Mondiale	23/07/2024	08/08/2024	16/08/2024	02/09/2024	12/09/2024	20/09/2024	10/10/2024	10/12/2024
3	Réalisation d'une étude sur la cartographie des licences à octroyer, évaluation du cadre légal les régissant et proposition des modalités de mise en place du Guichet Unique de l'investisseur et de l'exportation	-	Procédures de la Banque Mondiale	50 000 000	Banque Mondiale	26/07/2024	09/07/2024	19/08/2024	03/09/2024	09/09/2024	18/09/2024	07/10/2024	07/11/2024
4	Acquisition de quatre véhicules	-	Procédures de la Banque Mondiale	600 000 000	Banque Mondiale	31/07/2024	12/08/2024	21/08/2024	05/09/2024	23/09/2024	21/09/2024	16/12/2024	

N°	Objet du marché	Niveau de contrôle de la DNCMP	Mode de passation	Budget prévu en FBU	Source de financement	Date de confection des TDRs/DAO ou Demande de cotations	Date d'approfondissement des TDRs/DAO ou Demande de cotations	Date de publication du DAO/ Demande de cotations (en demande de pro-forma)	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché
5	Acquisition et installation des équipements informatiques et du mobilier de bureau	-	Procédures de la Banque Mondiale	820 000 000	Banque Mondiale	01/08/2024	14/08/2024	26/08/2024	09/09/2024	23/09/2024	27/09/2024	14/10/2024	14/12/2024
6	Acquisition du mobilier et équipements informatiques pour le Guichet unique de l'investisseur et de l'exportateur	-	Procédures de la Banque Mondiale	272 214 300	Banque Mondiale	29/07/2024	16/08/2024	22/08/2024	06/09/2024	13/09/2024	20/09/2024	07/10/2024	07/12/2024
7	Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration de la stratégie MARKETING PAYS (BRANDING PAYS DU BURUNDI) et son business plan	-	Procédures de la Banque Mondiale	290 000 000	Banque Mondiale	31/07/2024	16/08/2024	22/08/2024	10/09/2024	24/09/2024	04/10/2024	18/10/2024	30/12/2024
8	Recrutement d'un consultant pour la formation de 30 personnes issues des différentes institutions mises en Guichet Unique de l'investisseur et de l'exportateur et 10 personnes de l'ADB incluant le personnel du G.U de création des sociétés	-	Procédures de la Banque Mondiale	29 000 000	Banque Mondiale	20/08/2024	03/09/2024	10/09/2024	23/09/2024	01/10/2024	11/10/2024	30/10/2024	03/12/2024
9	Recrutement d'un consultant pour la production d'un Guide de l'investisseur	-	Procédures de la Banque Mondiale	50 000 000	Banque Mondiale	10/09/2024	25/09/2024	04/10/2024	23/10/2024	06/11/2024	15/11/2024	03/12/2024	21/02/2025
10	Recrutement d'un cabinet pour réaliser une étude sur les potentialités d'investissement dans les secteurs prioritaires et l'élaboration des fiches de projets	-	Procédures de la Banque Mondiale	235 000 000	Banque Mondiale	25/09/2024	11/10/2024	22/10/2024	07/11/2024	21/11/2024	11/12/2024	27/12/2024	27/02/2025



N°	Objet du marché	Niveau de contrôle de la DNCMP	Mode de passation	Budget prévu en FBU	source de financement	Date de confection des TDRs/DAO ou Demande de cotations	Date d'approbation des TDRs/DAO ou demande de cotations	Date de publication du DAO/Demande de cotations (ou demande de pro-forma)	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché
11	Recrutement d'un consultant pour réaliser une étude architecturale, produire une maquette et dimensionner l'immeuble qui abritera l'Agence de Développement du Burundi	-	Procédures de la Banque Mondiale	50 000 000	Banque Mondiale	16/10/2024	07/11/2024	18/11/2024	03/12/2024	13/12/2024	19/12/2024	10/01/2025	10/04/2025
12	Production d'une vidéo promotionnelle sur les secteurs prioritaires	-	Procédures de la Banque Mondiale	50 000 000	Banque Mondiale	10/01/2025	24/01/2025	30/01/2025	14/02/2025	21/02/2025	28/02/2025	17/03/2025	16/05/2025
TOTAL FINANCEMENT EXTERIEUR				2 581 214 300									
TOTAL GENERAL				2 978 304 300									

Fait à Bujumbura, le/...../2024

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE
DE DEVELOPPEMENT DB BURUNDI

